خطة تطوير تطبيق مزامنة الروابط والتاسكات (LinkSync)

الجدول الزمني التنفيذي المحدث بالتواريخ والقواعد الهندسية للبدء

🚀 تاريخ البداية: 3 نوفمبر 2026 | 🎯 تاريخ الانتهاء: 2 ديسمبر 2026 | ⏱️ 2.5 - 3 ساعات يومياً | 🗓️ إجازة أسبوعية: الجمعة

القواعد الهندسية لتسلسل التنفيذ (كيف نبني التطبيق؟)

1. الدارك مود واللغة (من البداية تماماً):
تأسيس ThemeData (فاتح وداكن) واتجاه RTL في core/ من اليوم 2، لتفادي إعادة تعديل مئات الألوان والويدجتس لاحقاً.

2. الفايربيز (في البداية):
ربط Firebase من اليوم 2 كنواة مركزية؛ لأن تسجيل الدخول، والشاتات، ومزامنة QR كود تعتمد عليه كلياً.

3. ميزة بميزة متكاملة (Feature by Feature):
لكل ميزة نبني واجهاتها (UI) ثم منطقها (Cubit) ونربطها بـ Firebase ونختبرها قبل الانتقال للميزة التالية.

4. تسلسل الشاشات المنطقي:
التأسيس (Core) ⬅️ البوابة (Auth) ⬅️ القلب (Home & Chat) ⬅️ التفاصيل والربط (Tasks & QR) ⬅️ الإعدادات والديسكتوب.

الجدول الزمني اليومي بالتواريخ الفعلية (Day-by-Day Timeline)

الأسبوع الأول: التأسيس، الثيم، وشاشات الوصول (Core & Auth)

3 نوفمبر - 9 نوفمبر 2026

اليوم والتاريخ	الوقت المقدر	المهام المطلوبة للإنجاز
اليوم 1 الثلاثاء 3 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	تثبيت وتجهيز حزم pubspec.yaml، وتهيئة ملفات المعمارية الأساسية للـ Core والـ Routing.
اليوم 2 الأربعاء 4 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	ربط وإعداد Firebase للمشروع، وتأسيس core/theme (الوضع الفاتح والداكن واللغة ونظام ألوان الحالات).
اليوم 3 الخميس 5 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	برمجة شاشة الـ splash وفحص حالة المستخدم، وبناء شرائح onboarding الترحيبية الثلاث.
يوم الجمعة الجمعة 6 نوفمبر	—	استراحة أسبوعية ومراجعة خفيفة 🧉
اليوم 4 السبت 7 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	بناء واجهات ومسارات auth: شاشات تسجيل الدخول (login_view) وإنشاء الحساب (register_view).
اليوم 5 الأحد 8 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	برمجة auth_cubit، وربط تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وحساب Google Sign-In واختباره فعلياً.
اليوم 6 الاثنين 9 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	بناء شاشة reset_password_view، واختبار كامل دورة الدخول والخروج وحفظ الجلسة محلياً.

الأسبوع الثاني: الشاشة الرئيسية، المحادثة، وفقاعات الألوان (Home & Chat)

10 نوفمبر - 16 نوفمبر 2026

اليوم والتاريخ	الوقت المقدر	المهام المطلوبة للإنجاز
اليوم 7 الثلاثاء 10 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	بناء موديل الشات (chat_model)، وشاشة home_view وقائمة كروت الشاتات (واتساب ستايل).
اليوم 8 الأربعاء 11 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	برمجة فلاتر التصفية العلوية (الكل، متأخرة، مهمة)، ونافذة إنشاء شات جديد (create_new_chat).
اليوم 9 الخميس 12 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	بناء واجهة شاشة المحادثة chat_view، وهيدر الشات، وشريط الإدخال السفلي لكتابة التاسكات.
يوم الجمعة الجمعة 13 نوفمبر	—	استراحة أسبوعية ومراجعة خفيفة
اليوم 10 السبت 14 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	برمجة كود جلب بيانات الروابط الذكية محلياً (Rich Link Preview: صورة، عنوان، نطاق الموقع).
اليوم 11 الأحد 15 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	هندسة نظام ألوان الفقاعات الأربعة: الأزرق، الأصفر (دائم)، الأحمر (شرط 3 أيام)، والأخضر.
اليوم 12 الاثنين 16 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	ربط شاشة الشات بـ Firestore للمزامنة اللحظية (إرسال واستقبال فوري للرسائل وتحديث الحالات).

الأسبوع الثالث: التحديد المتعدد، تفاصيل التاسك، والمشاركة السريعة

17 نوفمبر - 23 نوفمبر 2026

اليوم والتاريخ	الوقت المقدر	المهام المطلوبة للإنجاز
اليوم 13 الثلاثاء 17 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	برمجة وضع التحديد (Selection Mode) بالضغط المطول مع شريط الإجراءات العلوي (Contextual Bar).
اليوم 14 الأربعاء 18 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	برمجة إجراءات التحديد: تحويل الحالة لـ (مهم أصفر، تم أخضر، حذف، ونقل العنصر لشات آخر).
اليوم 15 الخميس 19 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	بناء شاشة task_details_view: زر قيد التنفيذ العلوي، كرت الأولوية، وتاريخ الإضافة.
يوم الجمعة الجمعة 20 نوفمبر	—	استراحة أسبوعية ومراجعة خفيفة
اليوم 16 السبت 21 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	استكمال شاشة التفاصيل: منتقي موعد الديدلاين، وقائمة المهام الفرعية (Subtasks Checklist).
اليوم 17 الأحد 22 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	تهيئة حزمة receive_sharing_intent وضبط إعدادات ملف AndroidManifest.xml لاستقبال المشاركات.
اليوم 18 الاثنين 23 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	بناء نافذة share_intent المنبثقة لاختيار الشات وحفظ الرابط بضغطة زر من خارج التطبيق.

الأسبوع الرابع: ربط اللابتوب (QR Pairing) والإعدادات والقوائم

24 نوفمبر - 30 نوفمبر 2026

اليوم والتاريخ	الوقت المقدر	المهام المطلوبة للإنجاز
اليوم 19 الثلاثاء 24 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	برمجة توليد رمز QR على الديسكتوب، وبناء شاشة كاميرا المسح (mobile_scanner) على الهاتف.
اليوم 20 الأربعاء 25 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	ربط جلسة الـ QR بـ Firestore: المزامنة اللحظية الفورية لتسجيل دخول اللابتوب بمجرد المسح.
اليوم 21 الخميس 26 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	شاشة "الأجهزة المرتبطة" وإمكانية إلغاء الربط، وشاشة إدخال كود الربط الرقمي يدوياً.
يوم الجمعة الجمعة 27 نوفمبر	—	استراحة أسبوعية ومراجعة خفيفة
اليوم 22 السبت 28 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	بناء شاشة settings_view، وربط مفتاح تبديل الوضع الليلي واختيار الألوان المجهزة من اليوم الثاني.
اليوم 23 الأحد 29 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	شاشة تعديل الملف الشخصي (edit_profile_view)، ونافذة اختيار خلفيات الدردشة والتعتيم.
اليوم 24 الاثنين 30 نوفمبر	2.5 - 3 ساعات	ميزة إدارة القوائم والتصنيفات (add_custom_list_view) وربطها بتبويبات الشاشة الرئيسية.

الأسبوع الخامس: واجهة الديسكتوب واللمسات الأخيرة (Desktop & Polish)

1 ديسمبر - 2 ديسمبر 2026

اليوم والتاريخ	الوقت المقدر	المهام المطلوبة للإنجاز
اليوم 25 الثلاثاء 1 ديسمبر	2.5 - 3 ساعات	بناء تصميم الديسكتوب بنظام العمودين (Split View: قائمة الشاتات يساراً، والشات النشط يميناً).
اليوم 26 الأربعاء 2 ديسمبر	2.5 - 3 ساعات	اختبار العمل بدون إنترنت (Offline Cache)، مراجعة شاملة للأداء وإصلاح أي أخطاء، وتسليم المشروع.

تم إعداد هذه الخطة بواسطة Senior Flutter Developer وموثقة وفقاً للقواعد الصارمة في PROJECT_RULES.md